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Titulo do curso: Introdugdo a Gestao de Projetos

Créditos: 1

Equipo docente:

Professor/a principal: Dr. Santiago Brie
Tutor/a: Dr. (c) Marcelino Diez

Disponibilidade: O corpo docente da disciplina estd permanentente disponivel via e-mail do
Campus Virtual (Comunicagdo/ Mensagens) e os alunos receberdo as respostas dentro de um
prazo maximo de 48 horas.

No caso das tutorias por videoconferencia, o estudante deve solicitd-las ao professor ou tutor
do curso para definir o dia e a hora para realiza-las.

As consultas sdo atendidas pelo professor titular da disciplina ou pelo tutor, de acordo com o
tema consultado.

Pré-requisitos:

Ter passado nas disciplinas anteriores especificadas no seu itinerario académico (consultar

PANAL).

Resultados de aprendizagem:

Ao rematar a disciplina, os estudantes devem ser capazes de:

L.

2.

Rl

Utilizar apropriadamente as definicdes basicas, conceitos e terminologia
associados a gestao de projetos;

Identificar a relevancia dos projetos dentro do contexto organizacional, e
distinguir os aspectos relacionados com a governabilidade;

Classificar os projetos por tipo e por suas caracteristicas principais;
Diferenciar os ciclos de vida do projeto e do produto que este gera;
Reconhecer as principais metodologias e corpos de conhecimento desenvolvidos
para a gestao de projetos;

Identificar os processos geralmente aplicaveis a gestdo de projetos;
Reconhecer as caracteristicas dos projetos bem-sucedidos e os conceitos
relacionados com a maturidade organizacional em gestdo de projetos e
escritorios de projetos; e

Identificar as principais certificagdes profissionais em geréncia de projetos.



=aUNIN|

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
IBEROAMERICANA

Conteudo do curso:

Definigdes basicas, conceitos e terminologia associados a gestao de projetos.

O papel dos projetos dentro do contexto organizacional.

Os tipos de projetos e suas caracteristicas.

A definicao dos ciclos de vida do projeto e do produto.

As metodologias e corpos de conhecimento mais relevantes desenvolvidos para a
gestao de projetos.

Os processos aplicaveis a gestdo de projetos.

O éxito nos projetos.

Maturidade organizacional em gestdo de projetos e escritdrios de projetos.
Certificagdes profissionais em geréncia de projeto.

Disposicdes gerais:

1. Acessibilidade: em cumprimento as disposi¢des da Lei Num. 51 de 7 de junho de
1996, a Universidad Internacional Iberoamericana esta comprometida em prestar
servicos educativos integrais e em oferecer acessibilidade aos(as) estudantes que
exigirem agoes afirmativas. Qualquer estudante que necessitar de algo relacionado
a acessibilidade deve enviar um e-mail para consejeria@unini.org.

2. Ktica: o estudante ndo poderd incorrer em copia, plagio ou adulteracio de
documento, informagdo ou dado. Ele deve ser responsavel pelo contetido de
cada um dos documentos que gera e/ou em que constar seu nome. Nao podera ser
substituido por nenhuma pessoa, nem substituird qualquer pessoa.

Atividades formativas:

ATIVIDADES FORMATIVAS HORAS
Participagdo em atividades do férum 5
Atividzfd.es dirigidas e Correcao de exercicios 2
supervisionadas
Tutorias (individual-grupo) 5
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Praticas externas Nio se aplica
Tutoria Projeto Final/Dissertacao de
Mestrado (PF/DM) Nio se aplica
Acesso ao Campus Virtual e realizacdo >
das atividades expositivas virtuais
Preparacdo das atividades do forum 6
Estudo pessoal dos conteudos e leituras | 10
Atividades autonomas Elaboragdo de trabalhos em grupo ou de 0
maneira individual
Realizagdo de atividades praticas 10
Realizagdo de atividades de
- ~ 2
autoavaliacdo e de reflexdo
Atividades de avaliacio: realizacdo de exames 3
TOTAL HORAS: 435

O aluno deve realizar as atividades de formagdo e testes de avaliagdo em seu proprio

ritmo, mas sempre dentro dos prazos estipulados para cada disciplina com base em seu

valor em créditos. Neste sentido, como esta disciplina ¢ de 3 créditos, os alunos devem

realiza-la no prazo de 4 a 6 semanas.

Sistemas de avaliacao:

ATIVIDADES DE AVALIACAO

PORCENTAGEM DA NOTA FINAL

Trabalho individual ou em grupo

Nao se aplica

Atividades praticas: resolug@o de casos praticos,
problemas, etc.

40%

Atividades do forum

20%

Portfolio

Nao se aplica

Exame dissertativo ou de multipla escolha on-line

40%
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Relatdrio e memoria de Praticas Externas Nao se aplica
Projeto Final/Dissertagcdo de Mestrado (PF/DM) Nao se aplica
Defesa presencial do PF/DM Nao se aplica

Primeira convocatdria de recuperacao:

ATIVIDADES DE AVALIACAO

PORCENTAGEM DA NOTA
FINAL

Trabalho individual ou em grupo

40%

Atividades praticas: resolucdo de casos praticos, problemas,
etc.

Nao se aplica

Avaliagdo continuada — Convocatoria Ordinaria

20%

Portfolio

Nao se aplica

Exame dissertativo ou de multipla escolha on-line

40%

Relatorio e memoria de Praticas Externas

Nao se aplica

Projeto Final/Dissertagcdo de Mestrado (PF/DM)

Nao se aplica

Defesa presencial do PF/DM

Nao se aplica

Segunda convocatdria de recuperacio:

A nota maxima que o aluno pode obter nesta convocatoéria € 8,5/10.

ATIVIDADES DE AVALIACAO

PORCENTAGEM DA NOTA
FINAL

Trabalho individual ou em grupo

40%

Atividades praticas: resolucdo de casos praticos, problemas,
etc.

Nao se aplica

Avaliagdo continuada — Convocatoria Ordinaria

20%

Portfolio

Nao se aplica
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Exame dissertativo ou de multipla escolha on-line 40%

Relatdrio e memoria de Praticas Externas Nao se aplica
Projeto Final/Dissertagdo de Mestrado (PF/DM) Nao se aplica
Defesa presencial do PF/DM Nao se aplica

Para uma descri¢do detalhada da politica de avaliacdo da disciplina, bem com as
observagoes que sdo utilizadas para a avaliagdao dos testes subjectivos, ver o documento
“Avaliagdo da disciplina” (disponivel na se¢do “Avaliacdo”).
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